

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

НАЧАЛЬНИК ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ВІДДІЛЕННЯ

Анатолій ЗУЄВИЧ

«  » вересня 2023р.

План газонебезпечних робіт з повним  
припиненням подачі газу споживачам  
виконання робіт по усуненню витоків газу 2023 року

1. Початок робіт: 13.09.2023 р., о 8 год. 00 хв.
2. Закінчення робіт: 13.09.2023 р., о 17 год. 00 хв.
3. Тривалість робіт: 9 годин 00 хв
4. Адреса робіт: м. Переяслав, вул. Можайська, будинок 9
5. Зміст і об'єм робіт виконання зварювальних робіт на газопроводі вводі низького тиску в м. Переяслав, вул. Професійна, будинок № 9
6. Споживачі, що повністю відключаються від газозабезпечення 108 житлових квартир в одному багатоповерховому будинку, в Переяслав, вул. Професійна, будинок № 9
7. Споживачі у яких знижується тиск газу та межа очікуваного тиску:  
відсутні
8. Відповідальний за загальну організацію робіт та координацію останніх по ходу їх виконання начальник Переяслав-Хмельницького відділення : Зуєвич А.В.
9. Місце знаходження координатора робіт в процесі їх виконання Переяслав-Хмельницьке відділення вул. Героїв Дніпра, 39
10. Відповідальні за основні газонебезпечні роботи та їх місцезнаходження в процесі їх виконання ст. майстер ГПВРПГ Карнаух М.О., майстер ГЕМ Герасименко О.В.
11. Черговість операцій, відповідальні особи, час виконання.
  - А. Попередження споживачів Вивістити об'яви в місцях найбільшого сходження людей (магазин, зупинка) відповідальний- ст. майстер Карнаух М.О.
  - Б. -

## **Попередження аварійно-диспетчерської служби :**

затверджений план робіт повинен бути наданий АДС і зданий відповідній особі / диспетчеру/ під розпис не пізніше 16 год. 00 хв. 7 вересня 2023р.

Інформацію про хід робіт передати на АДС по телефону «104» за 20 хвилин до початку робіт і після закінчення. Відповідальний ст. майстер ГПВРПГ Карнаух М.О..

В. Підготовчі роботи *Організувати бригади по припиненню та відновленню газопостачання в м. Переяслав, вул. Професійна, будинок № 9*

**Бригада № 1** в складі : *ст. майстра ГПВРПГ Карнауха М.О., слюсарів : Жуковський А.М., Дем`яниця А.В., Пешков Т.М., Бутковський О.М., Кутовий В.В., Кравченко В.В., Ткачов А.А.*

*За бригадою № 1 закріпити автомобіль Форд «Транзит» № АІ 47-09СТ, водій – Нестеренко М.Г..*

**Бригада № 2** в складі *майстра ГЕМ Герасименка О.В., зварювальника Коноваленко С.М., слюсарів: Ключев І.М., Анашко С. М., Шевченко І.Т..*

*За бригадою № 2 закріпить автомобіль Газ 52 АІ 8317 СХ водій Ключев І.М., та автомобіль Газель 33023 АІ 1214 СВ водій Костенко М.Г..*

Г. Припинення подачі газу споживачам

**Бригада № 1** під керівництвом *ст. майстра ГПВРПГ Карнауха М.О., слюсарів: Жуковський А.М., Дем`яниця А.В., Пешков Т.М., Бутковський О.М., Кутовий В.В., Кравченко В.В., Ткачов А.А., перекривають всі крани на вводах житлового багатопверхового будинку №9 вул. Професійна, в м. Переяслав.*

Д. Зниження тиску газу у споживача

---

Е. Основні роботи –

**Бригада № 3** під керівництвом *майстра ГЕМ Герасименка О.В., проводять зварювальні роботи на газопроводі вводи низького тиску прокладений до будинку №9 вул. Професійна, в м. Переяслав.*

Ж. Після повідомлення *майстра ГЕМ Герасименка О.В.,* про закінчення робіт по зварювальним роботам.

**Бригада № 1** під керівництвом *ст. майстра групи ГПВРПГ Карнауха М.О., слюсарів Жуковський А.М., Дем`яниця А.В., Пешков Т.М., Бутковський О.М., Кутовий В.В., Кравченко В.В., Ткачов А.А., виконують продувку газопроводу вводу низького тиску на фланцевому з`єднанні, після чого проводять пуск газу по стояках при наявності всіх мешкнців житловому будинку №9, вул. Професійна.*

З. Повідомлення на АДС про закінчення робіт

Відповідальний. *ст. майстер ГПВРПГ Карнаух М.О*

План робіт склав ст. майстер ГПВРПГ Карнаух М.О

План робіт погоджено 7.09.2023 р. з головою Переяславської міської ради..

План робіт одержали для відома та керівництва до дій.

а) Відповідальний за загальну організацію робіт та їх координацію начальник Переяслав-Хмельницького від-ня Зуєвич А.В.

б) Відповідальний за основні газонебезпечні роботи майстер ГПВРПГ М.О. Карнаух, майстер ГЕМ Герасименко О.В.

в) Решта відповідальних осіб, що приймають участь в виконанні робіт: \_\_\_\_\_

г) План робіт поданий в ПТО господарства \_\_\_\_\_

Відмітка відповідальних осіб АДС про хід підготовчих та основних газонебезпечних робіт по інформації, яку надавали в службу про виконання робіт.

а) План робіт доставлено в службу АДС ст. майстром групи ПВРПГ Карнаухом М.О.

План робіт прийнято АДС

б) Повідомлення про початок робіт одержано: \_\_\_\_\_

в) Повідомлення про хід робіт одержано : \_\_\_\_\_

г) Повідомлення про закінчення робіт одержано \_\_\_\_\_